



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วงเงินงบประมาณ	งบประมาณที่ใช้จ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดน้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐ ต.ค. ๖๕ ถึง ๑๐ ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๒	สนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดน้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐ ต.ค. ๖๕ ถึง ๑๐ ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๑.๒	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
๓	งานราชพิธี งานรัฐพิธี (พวงมาลา ร.๕, ร. ๙, พานพุ่มพระพันปี, พระราชินี, ร.๑๐)	๓๐,๐๐๐	๗,๘๐๐	๒๒,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓ ต.ค. ๖๕ ๓ มิ.ย. ๖๖ ๒๘ ก.ค. ๖๖ ๑๒ ส.ค. ๖๖ ๑๓ ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๔	จัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับชุมชน	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๐๐	๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗ มิ.ค. ๖๖	สำนักปลัด
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑,๐๖๐,๐๐๐	๑,๐๓๗,๕๐๐	๒๒,๕๐๐			



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วงเงินงบประมาณ	งบประมาณที่ใช้จ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ / วันที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒	-	-	-	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วงเงินงบประมาณ	งบประมาณที่ใช้จ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ / วันที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ภัยพิบัติ ตลอดจนภัยอื่น ๆ ในพื้นที่ ตำบลท่าพระยา	๑๕๐,๐๐๐	๘๙,๗๐๐	๖๐,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐ - ๑๕ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข							
๒	ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ ต้อต้อตา บำบัดรักษา โรคระบาด และโรคติดต่ออื่นๆ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐ เม.ย.๖๖ ถึง ๑๗ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วงเงินงบประมาณ	งบประมาณที่ใช้จ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ / วันที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.๓	แผนงานคณะและชุมชน	-	-	-	-	-	-
๓.๔	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-
๓.๕	แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-
๑	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๘๔๒,๘๐๐	๕,๘๓๘,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
๒	สงเคราะห์ผู้พิการ	๙๘๑,๘๐๐	๙๘๑,๘๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
๓	สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคไต	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓	๗,๐๔๒,๖๐๐	๖,๙๖๙,๕๐๐	๖๘,๓๐๐			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วงเงินงบประมาณ	งบประมาณที่ใช้จ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ / วันที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-	-	-	-	-	-	-	-

๔.๒ แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วงเงินงบประมาณ	งบประมาณที่ใช้จ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ / วันที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	๕๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗ ม.ค.๖๖ ถึง ๓๓ ม.ค.๖๖ และ ๔ พ.ค.๖๖ ถึง ๑๐ พ.ค.๖๖	สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด



๔.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วงเงินงบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยื่นการ / วันที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	ชุดออกคลองและหรือกำจัด วัชพืชตามลำคลองต่าง ๆ ภายในตำบลท่าพระยา	๕๕๐,๐๐๐	๓๕๖,๗๒๒	๑๐๓,๒๗๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐ พ.ค.๖๖ ถึง ๒๗ พ.ค. ๖๖	กองช่าง
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔	๕๕๐,๐๐๐	๕๓๖,๗๒๒	๑๐๓,๒๗๘	-		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วงเงินงบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยื่นการ / วันที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	ค่าบำรุงและซ่อมแซม ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ (ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน)	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๖,๗๕๑	๗๓,๒๔๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒ ม.ค.๖๖ ถึง ๑๘ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อุทกชนอำเภอนครชัยศรี)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓ ม.ค.๖๖	สำนักปลัด



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วงเงินงบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ยื่นการ / วันที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕.๒ แผนงานคณะและชุมชน							
	คำบำรุงและซ่อมแซม ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ (ซ่อมถนนเลียบบคลองสองสาม)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓๗๗,๕๑๙	๖๒๒,๔๘๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖ มี.ค.๖๖ ถึง ๒๐ มี.ค. ๖๖ และ ๑๘ ก.ค.๖๖ ถึง ๓๑ ก.ค.๖๖	กองช่าง
๕.๓ แผนงานการพาณิชย์							
๔	คำบำรุงและซ่อมแซม ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ (ซ่อมประปา หมู่ ๒ และหมู่ ๓)	๓๕๐,๐๐๐	๒๔๔,๔๒๐	๑๐๕,๕๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗ มี.ค.๖๖ ถึง ๒๓ มี.ค. ๖๖ และ ๒๔ เม.ย.๖๖ ถึง ๒๙ เม.ย.๖๖	กองช่าง
๕.๔ แผนงานงบกลาง							
๕	เงินสำรองจ่าย	๕๙๓,๒๔๐	๐	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕		๑,๕๖๐,๐๐๐	๓๕๘,๖๙๐	๘๐๑,๓๑๐			



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๖.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วงเงินงบประมาณ	งบประมาณที่ใช้จ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ทำเนิการ / วันที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองสองสามท่าตะวันออก หมู่ ๒	๑,๘๘๗,๐๐๐	-	๑,๘๘๗,๐๐๐	กันเงินงบประมาณ	๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ ๓	๓๘๒,๐๐๐	๓๗๕,๒๕๕	๖,๗๔๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑ พ.ค.๖๖ ถึง ๑๐ มิ.ย.๖๖	กองช่าง
๓	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งราวเหล็กกันตก หลังกำแพงดิน บริเวณปากคลองก้านทั้ง หมู่ ๕	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๑,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕ ส.ค.๖๖ ถึง ๒๓ ก.ย.๖๖	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังท่อระบายน้ำ ซอยบ้านผู้ใหญ่เสกสรร โห่พังจู ถึงคลองก้านทั้ง หมู่ ๕	๓๖,๐๐๐	๓๔,๖๕๙	๑,๓๔๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕ ส.ค.๖๖ ถึง ๘ ก.ย.๖๖	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ ๑ สายวัดท่าไผ่ - วัดสิงห์	๓๒๘,๐๐๐	๓๑๑,๐๖๔	๑๖,๙๓๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑ มิ.ย.๖๖ ถึง ๑๘ มิ.ย.๖๖	กองช่าง
๖	โครงการวางท่อเมนประปาถนนคูขนานบริเวณหน้าบ้านนายวิชัย ชูวงศ์วาน หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านนายชูชีพ รอดจินดา หมู่ที่ ๑	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๔,๕๖๔	๕,๔๓๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑ มิ.ย.๖๖ ถึง ๑๘ มิ.ย.๖๖	กองช่าง
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖		๑,๑๒๑,๐๐๐	๑,๐๘๖,๕๔๒	๓๔,๔๕๘			
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑-๖		๑๑,๙๒๖,๘๔๐	๑๐,๒๘๔,๗๗๔	๑,๖๔๒,๐๖๖	๑,๘๘๗,๐๐๐		



ส่วนที่ ๓

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จำนวนโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๔๔ โครงการ สรุปรายละเอียดดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี ๙ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๑ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๓

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มี - โครงการ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม มี ๑๓ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๓ จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๙

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว มี ๕ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๖ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี มี ๕ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๖ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ มี ๑๒ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๕ จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๗ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

สรุปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้าน ผลการดำเนินการโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๘ จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๗ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๒

๒. ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกต

๑) จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

๒) งบประมาณในการบริหารและพัฒนาที่มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า



๓) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนที่ได้มาตรฐาน ไฟฟ้า ประปา ยังคงเป็นปัญหาความต้องการของคนในพื้นที่ ดังนั้นนโยบายการบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ยังมีความสำคัญและจำเป็นของตำบลท่าพระยาที่ควรให้ความสำคัญ และควรพัฒนาให้ต่อเนื่องต่อไป

ข้อเสนอแนะ

การดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง อยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดย อบต. เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
